
Kostenvoranschlag Bauprojekt Gemeinde

 Bahnhofstrasse  Bushof  Wasser  Kanalisation  Total 

CHF

Baukosten

Baumeisterarbeiten

NPK 111 Regie 40’000.00 60’000.00 25’000.00 2’500.00 127’500.00       

NPK 112 Prüfungen 10’200.00 32’100.00 0.00 0.00 42’300.00         

NPK 113 Baustelleneinrichtung 99’085.00 161’665.00 55’500.00 7’500.00 323’750.00       

NPK 116 Holzen und Roden 12’350.00 0.00 0.00 0.00 12’350.00         

NPK 117 Abbrüche 147’250.00 117’270.00 36’285.00 6’405.00 307’210.00       

NPK 151 Bauarbeiten für Werkleitungen 70’360.00 152’960.00 72’105.00 0.00 295’425.00       

NPK 211 Baugruben und Erdbau 101’935.00 137’360.00 10’275.00 0.00 249’570.00       

NPK 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 118’000.00 131’280.00 36’175.00 0.00 285’455.00       

NPK 222 Pflästerungen und Abschlüsse 49’770.00 120’340.00 7’605.00 0.00 177’715.00       

NPK 223 Belagsarbeiten 174’650.00 194’420.00 78’755.00 6’935.00 454’760.00       

NPK 237 Kanalisation/Bachleitung 28’515.00 47’505.00 0.00 15’300.00 91’320.00         

NPK 241 Ortbetonbau 0.00 162’500.00 0.00 0.00 162’500.00       

NPK 411 Werkleitungen für Wasser und Gas 0.00 0.00 169’000.00 0.00 169’000.00       

852’115.00 1’317’400.00 490’700.00 38’640.00 2’698’855.00   

Nebenarbeiten

5’000.00 5’000.00 5’000.00 0.00 15’000.00         

14’000.00 65’000.00 0.00 0.00 79’000.00         

Signalisation und Markierung 10’000.00 15’000.00 0.00 0.00 25’000.00         

Bushäuser 0.00 45’000.00 0.00 0.00 45’000.00         

Total 29’000.00 130’000.00 5’000.00 0.00 164’000.00

Total Baukosten 881’115.00 1’447’400.00 495’700.00 38’640.00 2’862’855.00   

Honorar

Planer 160’000.00 220’000.00 65’000.00 5’000.00 450’000.00       

Total Honorar 160’000.00            220’000.00            65’000.00              5’000.00                450’000.00      

Unvorhergesehenes

Allgemein 5% 52’055.75 83’370.00 28’035.00 2’182.00 165’642.75       

Total Unvorhergesehenes 52’055.75              83’370.00              28’035.00              2’182.00                165’642.75

Total CHF (exkl. Mwst.) 1’093’170.75         1’750’770.00         588’735.00            45’822.00              3’478’497.75   

MwSt. 8.1 % 88’546.85                      141’812.35                    47’687.55                      3’711.60                        230’359.20             

Gesamttotal CHF gerundet 1’182’000.00         1’893’000.00         637’000.00            50’000.00              3’762’000.00   

Preisbasis Dezember 23  Kostengenauigkeit ± 10 %

Total

09.04.2024 / MR

Mägenwil:

Neugestalltung Bushof und Bahnhofstrasse

Garten und Landschaftsbau

Rissaufnahmen


